

**SYNDICAT de communes**  
**Bellegarde et Saint-Silvain Ensemble**  
La Mairie - 1, le Bourg 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE  
Tél. 05 55 67 62 47

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT**

**23 (CREUSE)**

**DELIBERATION N° 12/2021**

**Nombre de membres**

<b>Membres</b>	<b>04</b>
<b>Présents</b>	<b>04</b>
<b>Représentés</b>	<b>00</b>
<b>Votants</b>	<b>04</b>
<b>Exprimés</b>	<b>04</b>
<b>Pour</b>	<b>04</b>
<b>Contre</b>	<b>00</b>

Du syndicat de communes

**BELLEGARDE ET SAINT-SILVAIN ENSEMBLE**

Séance du

**14 avril 2021**

L'an deux mille vingt et un, le quatorze avril, à **16 heures**, les membres du comité syndical du syndicat de commune « Bellegarde et Saint-Silvain Ensemble », dûment convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, à la mairie de saint-Silvain-Bellegarde sous la présidence d'**Alain BUJADOUX**.

**Etaient présents** : M. Alain BUJADOUX, M. Jean-Pierre BONNAUD, Mme Michèle ALOUCHY, M. Jean-Jacques BIGOURET

**Pouvoirs** :

**Excusés** :

**Absents** :

**Date de convocation** : 08 avril 2021

M. Jean-Jacques BIGOURET a été nommé secrétaire de séance

***Objet : Avenants à divers lots pour les travaux de construction du centre de santé***

Monsieur le Président signale au comité syndical que dans le cadre des travaux de construction du centre de santé, certains lots doivent faire l'objet d'avenants.

*VU le code de la commande publique et notamment son article L.2194-1  
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la délibération n°16b/2020 en date du 23 décembre 2020*

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité, décide de conclure les avenants suivants :

**Lot n°2 : Gros Œuvre**

Titulaire du marché : ORIOL 63 330 ROCHE D AGOUX

N° de marché : 2020/CDS/02

Montant marché initial : 56 000.00 € HT

Montant avenant n°1 : plus-value de 6 463.20 € HT

Nouveau montant de marché : 62 463.20 € HT

**Lot n°5 : Menuiseries extérieures – PVC - Occultation**

Titulaire du marché : NAUDON MATHE ZI le Cheix 23300 LA SOUTERRAINE

N° de marché : 2020/CDS/05

Montant marché initial : 43 157.07 € HT

Montant avenant n°1 : moins-value de 8 576.00 € HT

Nouveau montant de marché : 34 581.07 € HT

**Lot n°7 : Plâtrerie – Isolation – Faux plafond**

Titulaire du marché : Entreprise GIRAUD Cotes des Granges 23170 CHAMBON SUR  
VOUEIZE

N° de marché : 2020/CDS/07

Montant marché initial : 32 339.95 € HT

Montant avenant n°1 : moins-value de 2 326.73 € HT

Nouveau montant de marché : 30 013.22 € HT

Montant avenant n°2 : plus-value de 1 076.29 € HT

Nouveau montant de marché : 31 089.51 € HT

**Lot n°08 : Revêtement de sols souples et céramiques**

Titulaire du marché : SOGEB MAZET 3 et 5 rue Léopold Mazet 03100 MONTLUCON

N° de marché : 2020/CDS/08

Montant marché initial : 21 852.59 € HT

Montant avenant n°1 : moins-value de 719.95 € HT

Nouveau montant de marché : 21 132.64 € HT

**Lot n°10 : Electricité**

Titulaire du marché : SAS AUBUSSON ELECTRICITE 10 le Mont 23200 AUBUSSON

N° de marché : 2020/CDS/10

Montant marché initial : 22 759.00 € HT

Montant avenant n°1 : plus-value de 579.22 € HT

Nouveau montant de marché : 23 338.22 € HT